

叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植 项目绩效评价报告 (征求意见稿)

委托单位：叶县财政局

项目单位：叶县农业农村局

评价机构：河南国咨绩效评价咨询有限公司

评价时间：2024 年 12 月



报告摘要

河南国咨绩效评价咨询有限公司受叶县财政局委托，对叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目开展绩效评价。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）、《叶县财政局关于修订<叶县预算绩效管理办法>等 6 个办法的通知》（叶财〔2023〕6 号）和《关于印发<中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)>的通知》文件精神，实施本次预算绩效评价方案，通过查阅资料、座谈走访、问卷调查、实地调研等形式对项目的决策、过程、产出和效益等情况客观的分析和评判，经过汇总分析本项目实际得分 86.95 分，得分率 86.95%，评价等级为“良”。

通过本次绩效评价，发现项目存在的问题为：①富硒小麦种植技术推广存在难度；②富硒小麦宣传力度不足；③富硒小麦种植未到达预期经济效益目标值；④绩效指标不够完善。

针对项目存在的问题提出的建议为：①加强富硒小麦技术推广和培训；②加强富硒小麦种植宣传工作；③加大市场推广，提高经济效益；④强化绩效目标管理，提高指标值设置的明确度。

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价依据	5
(三) 评价指标体系	7
(四) 绩效评价原则、评价方法和标准	8
(五) 绩效评价工作过程	10
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	11
(一) 综合评价情况	12
(二) 总体评价结论	13
四、绩效评价指标分析	14
(一) 决策情况	14
(二) 过程情况	18
(三) 产出情况	20
(四) 效益情况	23
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	27
(一) 主要经验及做法	27
(二) 存在的问题及原因分析	27
六、有关建议	29
七、其他需要说明的问题	31

附件一 评价指标体系	32
附件二 绩效评价问题清单	44
附件三 调查问卷报告	44

叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，扎实推进预算绩效管理，提高叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目资金配置效率和使用效益，根据《叶县财政局关于修订<叶县预算绩效管理办法>等 6 个办法的通知》（叶财〔2023〕6 号）、《关于印发<中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)>的通知》等相关法律、法规、制度规定，河南国咨绩效评价咨询有限公司受叶县财政局委托，对叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目开展绩效评价。评价项目组在对项目的资金、组织、管理和实施效益等情况进行资料收集、档案核对、现场访谈后，经过汇总分析最终形成本项目绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项的背景和目的

随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，消费者对健康、绿色、有机的农产品需求日益增加。富硒小麦作为一种功能型农产品，具有提高人体免疫力、预防疾病等健康功

效，深受消费者青睐，富硒小麦在农产品市场具备着广阔的市场需求前景；叶县是农业大县，耕地面积广阔，达到 123 万亩，粮食总产量稳定在 60 万吨以上，耕地面积和粮食产量均占平顶山市的三分之一。此外，叶县境内的沙河、漂麦河等流域土壤富含硒元素，这为种植富硒小麦提供了得天独厚的自然条件。为推动高质量的农业发展，发展绿色富硒小麦标准化生产便是叶县推进农业转型升级、落实农业供给侧结构性改革、实现一、二、三产业融合发展的有效途径，是实施乡村振兴战略的重要抓手。

2.项目立项依据

（1）《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》（国发〔2021〕25 号）；

（2）《关于促进乡村产业振兴的指导意见》；

（3）《全国乡村产业发展规划（2020—2025 年）》；

（4）《“十四五”全国种植业发展规划》；

（5）《关于开展特色农产品优势区创建的通知》（农市发〔2017〕3 号）；

（6）《河南省人民政府 关于印发河南省“十四五”乡村振兴和农业农村现代化规划的通知》（豫政〔2021〕56 号）；

（7）《平顶山市人民政府关于印发支持农业优势特色产业 发展若干政策措施的通知》（平政〔2023〕7 号）；

（8）《叶县人民政府关于印发支持全县农业优势特色

产业发展实施意见的通知》（叶政〔2023〕4号）。

3.项目计划实施内容

叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目由河南省健硒宝供应链管理有限公司提供富硒水溶肥和植保飞防服务，并在所中标服务所在地印发宣传单页，使喷施效果达到每公斤小麦硒含量不低于 300 微克的标准，建设好富硒小麦种植示范区。

4.项目实际完成情况

叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目完成 10 万亩的富硒小麦种植，通过购买富硒水溶肥和植保飞防服务，10 万亩富硒小麦均通过专业机构的检测验收，每公斤小麦硒含量在 400 微克和 800 微克区间内，达到富硒小麦的硒含量标准，10 万亩小麦已完成收获，并部分销售。

5.项目管理情况

叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目通过公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，由叶县农业农村局对该项目所需求的服务实行公开招标，最终选定河南省健硒宝供应链管理有限公司作为项目的承担单位。在项目合同时限内，由中标单位按照合同要求及时提供富硒水溶肥和植保飞防服务，叶县农业农村局作为监督方，对中标单位提供的相关服务进行监督审查。

6.项目预算及资金安排情况

（1）项目预算及资金来源情况

叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目预算资金 750.00 万元，资金全部为县级财政资金。

（2）资金安排情况

叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目预算资金 750.00 万元，已完成 750.00 万元拨付，用于向河南省健硒宝供应链管理有限公司支付富硒小麦种植服务费用。

（二）项目绩效目标

叶县农业农村局提供的叶县农业农村局叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目的绩效目标（见表 1-1）。

表 1-1 叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目绩效目标

项目名称		叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目		
主管部门		叶县农业农村局		
资金情况		年度资金总额	750 万	
(万元)		其中财政性拨款	750 万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	在小麦生长期通过喷施三次富硒水溶肥，使小麦在收获后硒含量达到 300 微克以上			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	平均每亩	≤74 元
	产出指标	数量指标	建设面积	10 万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	富硒小麦标准化种植示范完成时限	整个生育期
	效益指标	经济效益	增加收入	≥250 元/亩
		社会效益	提高小麦附加值，小麦硒含量	≥300 微克/公斤
	满意度指标	示范区群众满意度指标	示范区群众满意度	≥100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是：掌握叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目的组织实施、制度建设及执行、项目的实施、取得的成效等情况，总结经验做法，探析潜在问题，并提出合理建议，为进一步提高项目资金使用质量，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，以及完善策制定提供服务。

2.绩效评价对象和资金范围

（1）评价对象：叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目

（2）资金范围：叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目预算资金 750.00 万元的经济性、效率性和效益性以及公平性。

（二）绩效评价依据

1.预算绩效及政府采购类

（1）《中华人民共和国政府采购法》；

（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）；

（3）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令 第 87 号）；

- (4) 《中华人民共和国预算法》（2018 年修正）；
- (5) 《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年修订）；
- (6) 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- (7) 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）；
- (8) 中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
- (9) 河南省财政厅《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）；
- (10) 《叶县财政局关于修订<叶县预算绩效管理办法>等 6 个办法的通知》（叶财〔2023〕6 号）；
- (11) 《关于印发<中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)>的通知》。

2.项目类

- (1) 富硒农产品团体标准（T/HNSEAA 001-2021）；
- (2) 富硒小麦种植管理技术规程（T/HNSEAA）；
- (3) 农业农村部绿色种植标准（NT/T421）；
- (4) 《叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植实施方案》（叶农〔2024〕32 号）；
- (5) 项目立项申请与审批文件、项目实施过程记录与

检查记录、项目完成验收记录或报告；

（6）项目采购的招标文件、投标文件、中标通知书、签订的采购合同等招采过程的相关资料；

（7）项目预算申请书和预算批复、项目决算报告、财务会计报告、绩效目标设置表、事前绩效评估报告、绩效运行监控报告、项目绩效自我评价报告等；

（8）与该项目有关预算的人大审查结果报告、审计报告及决定、专项监督检查报告；

（9）其他相关材料。

3. 资金类

（1）叶县农业农村局财务运行管理内部控制办法、财务管理制度；

（2）与项目有关的集中支付凭证、发票。

（三）评价指标体系

1.评价指标设计的总体思路

根据项目特点，本次绩效评价按照中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）精神和《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号），对叶县农业农村局2024年富硒小麦标准化示范种植项目的绩效目标实现程度进行科学客观、公正地衡量和评判，主要围绕着决策、过程、产出、效益四个方面进行全面设计，总结经验，揭示问题，

分析原因，为项目有效落实提供依据，为决策提供参考。

项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行设置，由4项一级指标、13项二级指标、25项三级指标构成。指标体系权重共计100分，其中决策15分、过程20分、产出40分、效益25分。指标体系大致内容如下，具体情况如下表：

1.决策类指标权重15分，包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。其中项目立项包括立项依据充分性、立项程序规范性2个指标；绩效目标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个指标；资金投入包括预算编制科学性、资金分配合理性2个指标。

2.过程类指标权重20分，包括资金管理和组织实施2个二级指标。其中资金管理包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个指标；组织实施包括管理制度健全性、制度执行有效性、对项目采购及实施过程的监管机制4个指标。

3.产出类指标权重32分，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标。其中数量指标包括富硒小麦标准化种植面积完成率、富硒水溶肥喷施完成率、植保飞防工作完成率3个指标；质量指标包括小麦硒含量检验合格率1个指标，时效指标包括水溶肥喷施及时性1个指标，成本指标包括富硒小麦标准化种植示范项目成本节约率1个指标。

4.效益类指标权重33分，包括经济效益、社会效益、生态效益和满意度指标4个指标。其中经济效益包括提高小麦销售价

值、促进区域经济发展 2 个指标；社会效益包括推动产业升级、加强富硒小麦宣传工作 2 个指标；生态效益包括改善农业种植环境 1 个指标；满意度指标包括社会公众满意度 1 个指标。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

此次绩效评价工作通过建立项目考核评价制度和指标体系，结合年度绩效目标和指标体系，运用科学、合理的绩效评价标准和评价标准，遵循真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，确保有关规划和工作目标的实现。

本次评价实施过程中，综合使用比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法。通过对项目绩效目标与实施效果、历史与当期情况相比较的方法，综合分析绩效目标实现程度；

通过对影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的综合分析，确定项目在接下来的实施过程中需要改善优化的重点与难点；通过问卷调研、访谈等社会调查方法，对项目的基本情况、满意度、潜在问题等进行了解与分析。本次评价将定性与定量分析相结合，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，并提出相应的建议。

3.分值评价标准

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，制定绩效评价分值评级划分标准（见表2-1）：

表 2-1 绩效评价分值评级

序号	分值范围	绩效评价结果
1	90-100	优
2	80-90（不含）	良
3	60-80（不含）	中
4	0-60（不含）	差

（五）绩效评价工作过程

一是前期准备阶段（12月15日至12月16日）。组建评价项目组，利用网上查询资料，初步了解项目，并与委托方——叶县财政局沟通，确定评价的重点和要点。

二是方案实施阶段（12月16日至12月27日）。收集政策文件和相关资料信息，设计绩效评价指标体系、完成项目评价方案初稿与项目主管部门——叶县农业农村局对接沟通，梳理、分析、汇总已收集的项目资料，完善项目评价工

作方案。

三是评价实施阶段（12月28日至12月29日）。2023年叶县2024年富硒小麦标准化示范种植项目支出绩效评价实地调研工作内容包括基础数据表填报、访谈、满意度问卷与现场勘查等4项内容。

四是报告撰写阶段（12月30日至1月2日）。撰写报告形成初稿，内部沟通、修改、完善、确定。

五是征求意见阶段（1月3日至1月5日）。征求叶县财政局和项目单位意见，评价报告定稿。

本次项目绩效评价程序共包括前期准备、方案撰写、评价实施、报告撰写、征求意见等5个阶段，评价期间为2024年12月，各阶段工作内容及时间安排如下表所示。

表 2-2 评价阶段的工作内容及时间安排

序号	阶段	内容	时间安排
1	前期准备	组建评价项目组，利用网上查询资料，初步了解项目	2024.12.15-12.16
2		与委托方——叶县财政局沟通，确定评价的重点和要点	2024.12.15-12.16
3	方案撰写	收集政策文件和相关资料信息，设计绩效评价指标体系、完成项目评价方案初稿	2024.12.16-12.27
4		与项目主管部门——叶县农业农村局对接沟通	2024.12.16-12.27
5		梳理、分析、汇总已收集的项目资料，完善项目评价工作方案	2024.12.16-12.27

序号	阶段	内容	时间安排
6	评价实施	确定实地调研方案、下发实地调研通知	2024.12.28-12.29
7		进行实地调研	2024.12.28-12.29
8	报告撰写	撰写报告形成初稿	2024.12.30-2025.1.2
9		报告内部沟通、修改、完善、确定	2024.12.30-2025.1.2
10	征求意见	征求叶县财政局意见，评价报告定稿	2025.1.3-1.5

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

依据绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、实地访谈、问卷调查、指标分析、专家论证等方式，对叶县2024年富硒小麦标准化示范种植项目中涉及的决策、过程、产出和效益四大类指标所属各项指标进行逐一分析计算，决策类指标实际综合得分为14.00分，得分率为93.33%（权重满分为15分）、过程类指标实际综合得分为19.95分，得分率为99.75%（权重满分为20分）、产出类指标实际综合得分为32.00分，得分率为100.00%（权重满分为32分）、效益类指标实际综合得分为21.00分，得分率为63.64%（权重满分为33分）。各级指标的实际得分情况可以参见表3-1。

该项目绩效评价指标总体得分为86.95分。按照河南省财政厅印发的《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）的规定，叶县2024年富硒小麦标

准化示范种植项目绩效评价等级结果为“良”。

表 3-1 叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目指标评分结果汇总表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
A 决策 15 分	A1 项目 立项	5	A101 立项依据充分性	2	2.00
			A102 立项程序规范性	3	3.00
	A2 绩效 管理情况	5	A201 绩效目标合理性	2	2.00
			A202 绩效指标明确性	3	2.00
	A3 资金投入	5	A301 预算编制科学性	3	3.00
			A302 资金分配合理性	2	2.00
B 过程 20 分	B1 资金 管理	10	B101 资金到位率	3	3.00
			B102 资金执行率	3	2.95
			B103 资金使用合规性	4	4.00
	B2 组织 实施	10	B201 管理制度健全性	3	3.00
			B202 制度执行有效性	4	4.00
			B203 对项目采购及实施过程的监管机制	3	3.00
C 产出 32 分	C1 数量 指标	15	C101 富硒小麦标准化种植面积完成率	5	5.00
			C102 富硒水溶肥喷施完成率	5	5.00
			C103 植保飞防工作完成率	5	5.00
	C2 质量指标	10	C201 小麦硒含量检验合格率	5	5.00
			C202 小麦收割机械化率	5	5.00
	C3 时效指标	4	C301 水溶肥喷施及时性	4	4.00
D 效益 33 分	D1 经济 效益	10	D101 提高小麦销售价值	5	5.00
			D102 促进区域经济发展	5	2.50
	D1 社会 效益	13	D201 推动产业升级	5	5.00
			D202 加强富硒小麦宣传工作	8	2.00
	D3 生态 效益	5	D301 改善农业种植环境	5	2.50
	D4 满意 度	5	D401 社会公众满意度	5	4.00
合计				100	86.95

（二）总体评价结论

叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目的立项管理比较科学合理，过程管理基本规范有效，基本完成了预期产出的质量、时效和成本指标目标任务，取得了良好的生态效益和社会效益，项目产出数量、产出质量与预期基本符合，因此该项目整体上基本实现预期绩效目标。

经评价，发现存在主要问题为：①富硒小麦种植技术推广存在难度；②富硒小麦宣传力度不足；③富硒小麦种植未到达预期经济效益目标值；④绩效指标不够完善。

针对项目存在的问题提出的建议为：①加强富硒小麦技术推广和培训；②加强富硒小麦种植宣传工作；③加大市场推广，提高经济效益；④强化绩效目标管理，提高指标值设置的明确度。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况

决策类指标共分为 3 个二级指标，6 个三级指标，权重分值共 15.00 分，实际得分为 14.00 分，得分率为 93.33%。具体情况如下：

表 4-1 决策类指标评分结果

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
A1 项目立项 5 分	A101 立项依据充分性	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	2.00

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
			④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。	
	A102 立项程序规范性	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立，项目立项是否经过主管部门审核； ②项目立项是否经过同级和上级发改部门审核通过； ③审核程序、审批文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	3.00

A101—立项依据充分性：①依据项目立项依据，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合评价要点①②，得 1.00 分；②依据叶县农业农村局的部门职责，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合评价要点③，得 0.50 分；③项目已提供部门预算，属于公共财政支持范围，并经过同级财政部门批准，符合评价要点④，得 0.50 分；

根据评分规则，该指标得 2.00 分。

A102—立项程序规范性：根据《叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目可行性论证报告》文件，项目按照规定程序，由项目实施单位提出申请，经相关主管单位逐级审批通过，项目审批文件材料符合相关要求，项目方案经过集体决策和可行性分析，符合评价要点①②③，得 3.00 分。

表 4-2 决策类指标评分结果

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
------	------	------	------	----

A2 绩效管理情况 5分	A201 绩效目标 合理性	2	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2.00
	A202 绩效指标 明确性	3	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2.00

A201—绩效目标合理性：①项目单位设立绩效目标，符合评价要点①，得 0.50 分；②根据项目绩效目标表，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，符合评价要点②，得 0.50 分；③依据项目实施单位提供资料与现场访谈，项目预期产出效益和效果符合评价要点③，得 0.50 分；④根据项目绩效目标表，该项目绩效指标设置与预算确定的项目资金量相匹配，符合要点④，得 0.50 分；

根据评分规则，该指标四项合计得 2.00 分。

A202—绩效指标明确性：①通过项目绩效目标表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但指标设置不够完整，缺少生态效益指标，不符合评价要点①，得 0.00 分；②项目设置的绩效指标的指标值能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，符合评价要点②，得 1.00 分；③指标表中设置的指标与项目目标任务数能够完成对应，可以反映项目目标任务，符合评价要点③，得 1.00 分；

三项合计得 2.00 分。

表 4-3 决策类指标评分结果

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
A3 资金投入 5 分	A301 预算编制科学性	3	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3.00
	A302 资金分配合理性	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2.00

A301—预算编制科学性：①通过查看项目单位提交资料，项目预算编制经过科学论证，符合评价要点①，得 0.75 分；②依据项目预算资金下达文件，项目预算内容与项目内容相匹配，符合评价要点②，得 0.75 分；③根据项目申请中对预算的测算，项目的预算额度测算依据充分，符合评价要点③，得 0.75 分；④依据项目预算申请与批复文件，项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配程度，符合评价要点④，得 0.75 分；

四项合计得 3.00 分。

A302—资金分配合理性：项目单位预算资金分配依据项目预算申请书和预算批复、富硒水溶肥市场价格标准，符合评价要点①，资金分配额度合理，水溶肥采购价格及无人机飞防服务费用与实际相适应，符合评价要点②，该指标得 2.00

分。

(二) 过程情况

过程类指标共分为 2 个二级指标，5 个三级指标，权重分值共为 20.00 分，实际得分为 19.95 分，得分率为 99.75%。具体情况如下：

表 4-4 过程类指标评分结果

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
B1 资金管理 10 分	B101 资金到位率	3	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金； 预算资金：2023 年该项目预算批复资金。	3.00
	B102 资金执行率	3	评价要点： 资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：根据 2023 年该项目财务资料统计； 实际到位资金：2023 年该项目到位资金。	2.95
	B103 资金使用合规性	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4.00

B101—资金到位率：依据项目实施单位提供资料以及基础数据表和 2024 年预算资金拨付及决算文件，叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目年初预算资金为 750.00 万元，实际到位资金为 750.00 万元，资金到位率 =750.00 万元 /750.00 万元×100% = 100%；

根据评价标准，该指标得 3.00 分。

B102—资金执行率：依据项目实施单位提供资料以及基

础数据表和 2024 年预算资金拨付及决算文件，2023 年叶县富硒小麦标准化示范种植项目实际支出为 738.00 万元，实际到位资金为 750.00 万元，资金执行率 $=738.00 \text{ 万元}/750.00 \text{ 万元} \times 100\% = 98.40\%$ ；

根据评分规则该指标得 2.95 分。

B103—资金使用合规性：①根据项目单位提供的相关资料，项目预算资金的使用符合相关的财务管理制度和专项资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合评价要点①，不符合评分要点④，得 2.00 分；②资金拨付有完整得审批程序和手续，符合评价要点②，得 1.00 分；③项目开支符合项目预算批复的用途要求，符合评价要点③，得 1.00 分；

三项合计得 4.00 分。

表 4-5 过程类指标评分结果

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
B2 组织实施 10 分	B201 管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（制度应包括：第一、业务或项目管理类制度；第二、技术管理类制度；第三、财务类管理制度；第四、预算管理类制度；第五、绩效管理类制度 5 类）。 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3.00
	B202 制度执行有效性	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4.00
	B203 对项目采购	3	评价要点： ①项目主管单位对政府采购服务过程全程监	3.00

	及实施过程的监管机制		管且监管过程真实有效； ②项目主管单位对项目购买的服务实施过程进行全程监管且监管过程真实有效； ③购买主体对项目开展绩效自评并报送同级财政部门。	
--	------------	--	--	--

B201—管理制度健全性：该项目具备财务、预算、项目管理和富硒小麦标准化种植考核办法等制度、绩效管理制度，符合评价要点①和②，合计得 3.00 分。

B202—制度执行有效性：项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，实施过程中不涉及项目调整，符合评价要点①②，得 2.00 分；根据项目单位提供的资料情况，相关资料齐全，并及时归档，符合评价要点③，得 1.00 分；根据项目合同书及反映项目完成情况、项目实施效果的证据资料，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，符合评价要点④，得 1.00 分；合计得 4.00 分。

B203—对项目采购及实施过程的监管机制：经资料查阅及访谈结果，叶县农业农村局对采购的水溶肥和植保飞防服务做到了过程全程监管，保证采购效果以及采购的合规性，符合评价要点①②，得 2.00 分；项目单位对项目进行了绩效自评，并报送了同级财政部门符合评价要点③，得 1.00 分；该指标得 3.00 分。

（三）产出情况

产出类指标共分为 4 个二级指标，7 个三级指标，权重分 32.00 分，实际得分 32.00 分，得分率为 100.00%。具体情况如下：

表 4-6 产出类指标评分结果

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
C1 数量指标 15 分	C101 富硒小麦标准化种植面积完成率	5	评价要点： 富硒水溶肥喷施完成率=（实际完成富硒水溶肥喷施面积/计划完成富硒水溶肥喷施面积）×100% （计划完成富硒水溶肥喷施面积 10.00 万亩，共喷施水溶肥三次。）	5.00
	C102 富硒水溶肥喷施完成率	5	评价要点： 富硒水溶肥喷施完成率=（实际完成富硒水溶肥喷施面积/计划完成富硒水溶肥喷施面积）×100% （计划完成富硒水溶肥喷施面积 10.00 万亩，共喷施水溶肥三次。）	5.00
	C103 植保飞防工作完成率	5	评价要点： 植保飞防工作完成率=（实际完成植保飞防的农田面积/需要进行植保飞防的农田面积）×100%。 （计划完成植保飞防面积 10.00 万亩。）	5.00

C101—富硒小麦标准化种植面积完成率：叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目实际完成种植的面积为 10 万亩，计划完成的种植面积 10 万亩；富硒小麦标准化种植完成率=（10 万亩/10 万亩）×100%=100.00%。

根据评分规则，该指标得 5.00 分。

C102—富硒水溶肥喷施完成率：叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目按照服务标准进行了三次的富硒水溶肥喷施，三次富硒水溶肥喷施实际完成富硒水溶肥喷施的面积为 10 万亩，计划完成的喷施面积 10 万亩，富硒水溶肥喷施完成率=（10 万亩/10 万亩）×100%=100.00%。

根据评分规则，该指标得 5.00 分。

C103—植保飞防工作完成率：根据叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目实施方案和采购合同，富硒水溶肥的

喷施需要通过无人机飞防服务进行，实际完成飞防的农田面积为 10 万亩，计划完成的植保飞防面积 10 万亩，植保飞防工作完成率=（10 万亩/10 万亩）×100%=100.00%。

根据评分规则，该指标得 5.00 分。

表 4-7 产出类指标评分结果

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
C2 质量指标 10 分	C201 小麦硒含量检验合格率	5	评价要点： 小麦硒含量检验合格率=收获后小麦硒含量/富硒小麦的标准硒含量*100%，富硒小麦的标准硒含量为每公斤 300 微克。	5.00
	C202 小麦收割机械化率	5	评价要点： 小麦收割机械化率=（进行机械化精密收割的土地面积/项目种植的实际面积）×100%。	5.00

C201—小麦硒含量检验合格率：项目单位对 10 万亩富硒小麦进行了抽样调查，共抽取 10 份样本进行了抽检，其中抽检结果中硒含量最低的样本为每公斤 400.00 微克，硒含量最高的为每公斤 830.00 微克，项目所种植小麦平均硒含量为每公斤 400.00 微克，小麦硒含量检验合格率为 100%。

根据评分规则，该指标得 5.00 分。

C202—小麦收割机械化率：根据实地调研结果，10 万亩的富硒小麦均采用机械化精密收割，保障了收割质量，小麦收割机械化率=（10 万亩/10 万亩）×100%=100%。

根据评分规则，该指标得 5.00 分。

表 4-8 产出类指标评分结果

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
------	------	------	------	----

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
C3 时效指标 4分	C301 水溶肥喷施及时性	4	评价要点： 水溶肥喷施及时性=（在规定时间内完成水溶肥喷施的数量/计划进行水溶肥喷施的数量）×100%；	4.00

C301—水溶肥喷施及时性：根据小麦的生长周期，富硒小麦水溶肥的喷施应在每年四月到五月周期内完成，根据实地调研，10 万亩的富硒小麦均在规定喷施周期内完成水溶肥的喷施，水溶肥喷施及时性为 100%。

根据评分规则，该指标得 4.00 分。

表 4-9 产出类指标评分结果

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
C4 成本指标 3分	C401 富硒小麦标准化种植示范项目成本节约率	3	评价要点： 项目成本节约率=（该项目计划成本-该项目实际成本）/该项目计划成本×100%	3.00

C401—富硒小麦标准化种植示范项目成本节约率：该项目计划成本为 750.00 万元，该项目实际成本为 738.00 万元，项目成本节约率=（750.00-738.00）/750.00=1.60%。

根据评分规则，该指标得 3.00 分。

（四）效益情况

效益类指标共分为 4 个二级指标，6 个三级指标，权重分 33 分，实际得分 21.00 分，得分率为 63.64%。具体情况如下：

表 4-10 效益类指标评分结果

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
------	------	------	------	----

D1 经济效益 10 分	D101 提高小麦销售价值	5	评价要点： ①富硒小麦硒含量每公斤达到 300 微克以上，能有效提高小麦的销售价值，富硒小麦的种植根据市场价格应每亩增加收入 250 元； ②种植区农户收入增加。	5.00
	D102 促进区域经济发展	5	评价要点： ①富硒小麦种植与地域特色相结合，形成具有地域特色的农产品品牌； ②带动当地旅游业、物流业等相关产业的发展，形成多元化的经济格局。	2.50

D101—提高小麦销售价值：①完成收获的富硒小麦每公斤硒含量在 400 微克以上，富硒小麦标准化种植项目有效提高了小麦种植的经济附加值，根据富硒小麦的市场收购价格，平均每公斤富硒小麦能增收 0.15 元，根据实地调研和现场访谈，此次富硒小麦标准化种植项目，推动每亩小麦平均增收 250 元，符合该评分要点，得 2.50 分；②根据满意度问卷和实地调查，89.19%的农户认为富硒小麦的种植能够增加自身的收入，符合该评分要点，得 2.50 分。

根据评分规则，该指标得 5.00 分。

D102—促进区域经济发展：①根据实地调查和媒体报道，叶县已将富硒小麦打造为当地的农业名片，并与当地的河南创大面业，天硕农业集团，豫浩面业等农产品加工企业合作，打造了富硒挂面、富硒面粉等有特色的“富硒农产品”，形成了有地域特色得农产品品牌。符合该评分要点得 2.50 分；②根据实地调研，富硒小麦的种植与其他产业经济联系度不够密切，未产生带动其他产业发展的经济效益，不符合该评

分要点，得 0.00 分。

根据评分规则，该指标得 2.50 分。

表 4-11 效益类指标评分结果

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
D2 社会效益 15 分	D201 推动产业升级	5	评价要点： ①通过种植富硒小麦，带动面粉加工、食品加工等产业发展，形成产业链，提高农产品的附加值； ②富硒小麦种植推动农业技术的创新和应用，如硒肥的使用、土壤改良等，提高农业生产的科技含量和竞争力；	5.00
	D202 加强富硒小麦宣传工作	8	评价要点： ①在富硒小麦种植前期，积极联系乡镇种粮大户和村集体组织，积极对富硒小麦的优势进行宣传推广，力争规模化大面积种植； ②富硒小麦收获后，积极对接意向企业并主动接触相关有需求的市场，大力推动富硒小麦市场化，拓宽富硒小麦的销售渠道。	2.00

D201—推动产业升级：①该项目在富硒小麦收获后，积极与相关小麦加工企业联系，最终与河南创大面业，天硕农业集团，豫浩面业等农产品加工企业达成合作，生产富硒挂面、富硒面粉等富硒小麦制品，并推动创建金创富硒小麦产业园，探索形成粮食“产、购、储、加工、销售”一体化发展模式，提高农产品附加值。该要点得 2.50 分；②富硒小麦种植采用富硒水溶肥代替传统肥料，仅一个月的周期就可将传统小麦变为富硒小麦，并且富硒水溶肥喷施全部采用无人机飞防技术，保障水溶肥的喷施效果，能够将水溶肥充分喷施在小麦上，因此该项目的开展有效提高了叶县农业生产的

科技含量和生产效率。该要点得 2.50 分。

根据评分规则，该指标得 5.00 分。

D202—加强富硒小麦宣传工作：①在富硒小麦前期准备阶段，项目单位为进行富硒小麦推广宣传，多次召开宣传会，召集村集体干部开展富硒小麦宣传会，通过村干部向民众介绍富硒小麦的优势；项目单位与各乡镇种粮大户直接建立联系，推广富硒小麦，最终 10 万亩的富硒小麦均在连片的大规模地块进行种植，但根据实地调研，普通的种植户对于富硒小麦的接受程度不高，根据评分要点，该要点得 50%权重分，得 2.00 分；②根据实地调研，富硒小麦收获后虽与相关小麦加工产业达成合作，但订单需要无法满足全部小麦产量，大部分小麦无法按照设想进入相应的销售渠道，不符合该要点，得 0.00 分。

根据评分规则，该指标得 2.00 分。

表 4-12 效益类指标评分结果

二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	得分
D3 生态效益 5 分	D301 改善农业种植环境	5	评价要点： ①通过使用富硒技术，如硒肥喷施、土壤改良等，减少化肥农药的使用量，降低农业面源污染，保护生态环境； ②通过富硒小麦种植提高土壤的肥力，改善土壤结构。	2.50

D301—改善农业种植环境：①根据实地调研，此次富硒小麦全部采用绿色富硒水溶肥喷施，并通过无人机飞防技术，使得富硒水溶肥全部作用在小麦叶面，减少了肥料对土地的

影响，并减少了化肥和农药的使用，降低了农业面源污染，有效的保护了生态环境。该要点得 2.50 分；②富硒小麦主要借助富硒水溶肥提高小麦的硒含量，富硒水溶肥主要作用与小麦叶面，无法改善土壤结构。不符合该评分要点，该要点得 0.00 分。

根据评分规则，该指标得 2.50 分。

表 4-13 效益类指标评分结果

二级指标	三级指标	标准分 值	指标说明	得分
D4 满意度指 标 5 分	D401 社会公 众满意度	5	评价要点： 反映和考核社会公众对叶县 2024 年富 硒小麦标准化示范种植项目的满意程 度。	4.00

D401—社会公众满意度：经评价工作组核查：收回 37 份有效满意度问卷，经计算，综合满意度为 82.70%，根据评分规则，该指标得 4.00 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

叶县农业农村局依托高标准农田建设区，在仙台镇、龙泉镇、常村镇等地建立了富硒小麦标准化种植示范区，通过选用良种、科学施肥、叶面喷施硒肥、绿色防控等措施进行富硒小麦种植，提高了小麦的富硒量，并积极引进先进的农业技术和设备，如植保无人机等，提高了富硒小麦种植的效率 and 效果；在项目开展期间，积极探索富硒小麦种植经验，联合中国农大、中国农科院等科研机构，制定了绿色富硒小

麦及其面制品的行业标准，增加了产品的权威性和话语权。

（二）存在的问题及原因分析

1.富硒小麦种植技术推广存在难度

此次富硒小麦种植主要通过购买第三方服务完成，富硒小麦种植上需要无人机等先进的农业技术和设备，购买服务种植成本较高，推广该项技术难度较大，一是基层农技人员可能面临人员不足、技术水平有限等问题，难以将新技术有效传递给农民。另一方面，农民对新技术、新品种的接受程度不同，部分农民可能因缺乏相关知识或经验而难以掌握和应用新技术，导致想要大规模进行富硒小麦推广难度较大。

2.富硒小麦宣传力度不足

项目单位在富硒小麦推广宣传方面的工作有所缺欠，富硒小麦种植主要集中于种粮大户的承包土地，普通农户对于富硒小麦的了解程度不够。对于普通农户，项目单位未持续开展富硒小麦的宣传工作，相关宣传资料制作有所欠缺，导致大部分普通农户未真正参与到此此次富硒小麦种植当中，不利于后续富硒小麦种植范围的进一步扩大；在富硒水溶肥发放时期，相关宣传资料未充分制作分发，未充分发动群众力量进行富硒水溶肥的喷施。

3.富硒小麦种植未到达预期经济效益目标值

一是富硒小麦的种植与其他产业经济联系度不够密切，未产生带动其他产业发展的经济效益，二是此次富硒小麦的收购主要依托于本地的加工企业，但受地区经济发展限制，

本地企业对于小麦的需求量相当有限，大部分的富硒小麦无法进入合适的生产和销售渠道，不能充分发挥富硒小麦的经济价值，部分富硒小麦无法按照预期价格进行收购，导致农民获得的实际收入无法达到目标值。

4.绩效指标不够完善

指标设置不够完整，缺少生态效益指标，没有充分考虑到富硒小麦在生产过程中对于生态环境所带来的影响，不能全面为实际工作的组织开展提供督促、指导，且绩效自评结果过于简单，无法对项目做出完善的评估。

六、有关建议

（一）加强富硒小麦技术推广和培训

一是建议项目单位在购买第三方服务时，积极向专业人员学习富硒小麦种植经验和植保飞防等技术技巧，以便日后开展项目建设工作更加得心应手；二是加大对基层农技人员的培训力度，提高他们的技术水平和服务能力，争取能够自主完成富硒小麦种植，减少服务购置成本，并且利用可视化技术培训、田间培训、入户指导等多种方式，向农民普及富硒小麦种植技术和管理知识，提高农民对于富硒小麦的认知水平，提高农民的种植热情。

（二）加强富硒小麦种植宣传工作

建议项目单位进一步完善富硒小麦种植宣传资料和相关标牌，不定期对富硒小麦推广种植资料进行入户分发和宣传栏展示，使得富硒小麦的概念更加深入人心；在富硒水溶

肥喷施过程，积极与相关种植农户进行交流探讨，听取群众意见，与群众合力打造更符合当地情况的富硒小麦种植模式。

（三）加大市场推广，提高经济效益

建议项目单位一是建立一个完善的小麦市场信息网络体系，提前与意向企业对接，及时收集和发布市场信息，通过当地村委引导农民按照市场需求进行生产，在保障富硒小麦的同时，尽量避免过剩产值；二是制定品牌发展战略，加强叶县富硒小麦的品牌建设和推广，通过政府主导、协会主推、企业主营的方式，打造叶县富硒小麦的全国品牌，并利用媒体宣传、学术研讨与高峰论坛等多种形式，提高叶县富硒小麦的知名度和美誉度；三是拓宽销售渠道，帮助当地小麦加工企业利用电商平台、农产品展销会等方式，扩大富硒小麦产品的市场影响力和销售量。

（四）强化绩效目标管理，提高指标值设置的明确度

建议项目单位合理设置绩效目标，从年度任务和计划出发合理分解绩效目标和绩效指标，设置合理的指标与目标值，做到有据可依，方便对其进行考核，绩效目标申报表的填报，需完善、合理，对社会效益指标和生态效益指标值应重新设置，根据上级文件标准，设置合理且可以量化的绩效指标值，对难以量化的绩效指标，建议采用定性的分级分档形式表述，并具有可测量性。项目实施过程中，应对绩效目标实现程度进行动态监控，强化项目运行全过程的动态跟踪，发现问题

及时纠正并报告上级部门。

七、其他需要说明的问题

无

- 附件：1. 评价指标体系
2. 绩效评价问题清单
3. 调查问卷报告

主 评 人： _____
宋颖颖

报告单位：河南国咨绩效评价咨询有限公司（盖章）

报告日期：二〇二四年十二月二十日



附件一 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评分依据	得分
A 决策 15分	A1 项目 立项 5分	A101 立项依据 充分性	2	项目立项是否符合政府采购的法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	符合一个得分要素，得到指标分值的25%。	1. 依据项目立项依据，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合评价要点①②，得1.00分； 2. 依据叶县农业农村局的部门职责，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合评价要点③，得0.50分； 3. 项目已提供部门预算，属于公共财政支持范围，并经过同级财政部门批准，符合评价要点④，得0.50分； 根据评分规则，该指标得2.00分。	2.00
		A102 立项程序 规范性	3	项目的确立是否符合政府采购相关文件要求，用以反映和考核项目立项的规范性及准确性。	评价要点： ①项目立项按照规定的程序；②项目相关批复文件、材料符合相关要求； ③事前经过必要的可行性分析、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	符合要素①和②之一的，分别得到指标分值的30%； 符合要素③，得到指标分值的40%。	根据《叶县2024年富硒小麦标准化示范种植项目可行性论证报告》文件，项目按照规定程序，由项目实施单位提出申请，经相关主管单位逐级审批通过，项目审批文件材料符合相关要求，项目方案经过集体决策和可行性分析，符合评价要点①②③，得3.00分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评分依据	得分
					等。			
	A2 绩效目标 5分	A201 绩效目标合理性	2	反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合评价要点①②③④之一，得指标权重分的 25%，最后加总各条得分（如未设预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标，但最多可得权重分的 50%）。	1. 项目单位设立绩效目标，符合评价要点①得 0.50 分； 2. 根据项目绩效目标表，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，符合评价要点②，得 0.50 分； 3. 依据项目实施单位提供资料与现场访谈，项目预期产出效益和效果符合评价要点③得 0.50 分； 4. 根据项目绩效目标表，该项目绩效指标设置与预算确定的项目资金量相匹配，符合要点④得 0.50 分； 四项合计得 2.00 分。	2.00
		A202 绩效指标明确性	3	反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以考核项目绩效目标的明细化	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	符合评价要点①②③之一，得指标权重分的 1/3，最后加总各条得分（如未设预算绩效目标，也可考核	1. 通过项目绩效目标表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但指标设置不够完整，缺少生态效益指标，不符合评价要点①，得 0.00 分； 2. 项目设置的绩效指标的指标值能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，符合评价要点②，得	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评分依据	得分
				情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	其他工作任务目标,但最多可得权重分的 50%)。	1.00 分; 3. 指标表中设置的指标与项目目标任务数能够完成对应,可以反映项目目标任务,符合评价要点③,得 1.00 分; 三项合计得 2.00 分。	
	A3 资金投入 5 分	A301 预算编制科学性	3	反映项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	符合评价要点①②③④之一,得指标权重分的 25%,最后加总各条得分。	1. 通过查看项目单位提交资料,项目预算编制经过科学论证,符合评价要点①,得 0.75 分; 2. 依据项目预算资金下达文件,项目预算内容与项目内容相匹配,符合评价要点②,得 0.75 分; 3. 根据项目申请中对预算的测算,项目的预算额度测算依据充分,符合评价要点③,得 0.75 分; 4. 依据项目预算申请与批复文件,项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配程度,符合评价要点④,得 0.75 分; 四项合计得 3.00 分。	3.00
		A302 资金分配合理性	2	反映项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或实际是否相适应,用以考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	符合评价要点①②之一,得指标权重分的 50%,最后加总各条得分。	项目单位预算资金分配依据项目预算申请书和预算批复、富硒水溶肥市场价格标准,符合评价要点①,资金分配额度合理,水溶肥采购价格及无人机飞防服务费用与实际相适应,符合评价要点②,该指标得 2.00 分。	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评分依据	得分
B 过程 20 分	B1 资金管理 10 分	B101 资金到位率	3	反映实际到位资金与预算资金的比率，用以考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评分公式： 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金； 预算资金：该项目预算批复资金。	到位率<60%，不及格且不得分； 到位率≥60%的，按（实际到位率-60%）/（1-60%）×指标分值计算得分。	依据项目实施单位提供资料以及基础数据表和2024年预算资金拨付及决算文件，叶县2024年富硒小麦标准化示范种植项目年初预算资金为750.00万元，实际到位资金为750.00万元，预算。资金到位率=750.00万元/750.00万元×100%=100%；根据评价标准，该指标得3.00分。	3.00
		B102 预算执行率	3	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以考核项目预算执行情况。	评分公式： 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：根据该项目财务资料统计；	执行率<60%，不及格且不得分； 执行率≥60%的，按实际执行率×指标分值计算得分。	依据项目实施单位提供资料以及基础数据表和2024年预算资金拨付及决算文件，2023年叶县富硒小麦标准化示范种植项目实际支出为738.00万元，实际到位资金为750.00万元，资金执行率=738.00万元/750.00万元×100%=98.40%；根据评分规则该指标得2.95分。	2.95
		B103 资金使用合规性	4	反映项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	符合评价要点①②③之一，得指标权重分的1/3，最后加总各条得分如符合④，得0分	1. 根据项目单位提供的相关资料，项目预算资金的使用符合相关的财务管理制度和专项资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合评价要点①，不符合评分要点④，得2.00分； 2. 资金拨付有完整得审批程序和手续，符合评价要点②，得1.00分； 3. 项目开支符合项目预算批复的用途要求，符合评价要点③，得1.00分；	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评分依据	得分
					④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		三项合计得 4.00 分。	
	B2 组织 实施 10 分	B201 管理制度健全性	3	反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（制度应包括：第一、业务或项目管理类制度，第二、技术管理类制度，第三、财务类管理制度、第四预算管理类制度、第五绩效管理类制度 5 类）。 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	符合评价要点①②之一，得指标权重分的 50%，最后加总各条得分；或者按照五类制度评分，建立一类制度得权重分 20%，最后加总各类制度的得分。	该项目具备财务、预算、项目管理和富硒小麦标准化种植考核办法等制度、绩效管理制度，符合评价要点①和②，合计得 3.00 分。	3.00
		B202 制度执行有效性	4	反映项目实施是否符合相关管理规定，用以考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是	符合评价要点①②③④之一，得指标权重分的 25%，最后加总各条得分（如管理制度不健全，扣除相应权重分）。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，实施过程中不涉及项目调整，符合评价要点①②，得 2.00 分；根据项目单位提供的资料情况，相关资料齐全，并及时归档，符合评价要点③，得 1.00 分；根据项目合同书及反映项目完成情况、项目实施效果的证据资料，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，符合评价要点④，得 1.00 分；合计得 4.00 分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评分依据	得分
					否落实到位。			
		B203 对项目采购及实施过程的监管机制	3	项目实施过程中项目主管单位是否对政府采购服务过程进行监管，在项目实施过程中是否进行监管，用以反映和考核项目主管单位对项目采购及实施过程的监管情况。	评价要点： ①项目主管单位对政府采购服务过程全程监管且监管过程真实有效； ②项目主管单位对项目购买的服务实施过程进行全程监管且监管过程真实有效； ③购买主体对项目开展绩效自评并报送同级财政部门。	符合一个得分要素，得到指标分值的三分之一。	经资料查阅及访谈结果，叶县农业农村局对采购的水溶肥和植保飞防服务做到了过程全程监管，保证采购效果以及采购的合规性，符合评价要点①②，得 2.00 分；项目单位对项目进行了绩效自评，并报送了同级财政部门符合评价要点③，得 1.00 分；该指标得 3.00 分。	3.00
C 产出 32 分	C1 数量 指标 15 分	C101 富硒小麦标准化种植面积完成率	5	反映和考核叶县富硒小麦标准化示范种植项目工作的实际完成程度。	评分公式： 富硒小麦标准化种植面积完成率=实际完成种植面积/计划完成的种植面积×100% (计划完成富硒小麦标准化种植面积 10.00 万亩。)	得分=指标分值×富硒小麦标准化种植面积完成率	叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目实际完成种植的面积 10 万亩，计划完成的种植面积 10 万亩；富硒小麦标准化种植完成率=(10 万亩/10 万亩)×100%=100.00%。 根据评分规则，该指标得 5.00 分。	5.00
		C102 富硒水溶肥喷施完成率	5	反映和考核叶县富硒小麦标准化示范种植项目对	评分公式： 富硒水溶肥喷施完成率=(实际完成富硒水溶肥喷	完成率≥100%，得指标权重满分； 100%> 完 成 率 ≥	叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目按照服务标准进行了三次的富硒水溶肥喷施，三次富硒水溶肥喷施实际完成富硒水溶肥喷施的面积	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评分依据	得分
				于富硒水溶肥喷施工作的实际完成程度。	施面积/计划完成富硒水溶肥喷施面积)×100% (计划完成富硒水溶肥喷施面积 10.00 万亩,共喷施水溶肥三次。)	80%,得权重分的 80%; 80%>完 成 率 ≥ 60%,得权重分的 50%; 完成率<60%,不得分。	为 10 万亩,计划完成的喷施面积 10 万亩,富硒水溶肥喷施完成率=(10 万亩/10 万亩)×100%=100.00%。 根据评分规则,该指标得 5.00 分。	
		C103 植保飞防工作完成率	5	反映和考核叶县富硒小麦标准化示范种植项目对于植保飞防工作的实际完成程度。	评分公式: 植保飞防工作完成率=(实际完成植保飞防的农田面积/需要进行植保飞防的农田面积)×100%。 (计划完成植保飞防面积 10.00 万亩。)	完成率≥100%,得指标权重满分; 100%>完 成 率 ≥ 80%,得权重分的 80%; 80%>完 成 率 ≥ 60%,得权重分的 50%; 完成率<60%,不得分。	根据叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目实施方案和采购合同,富硒水溶肥的喷施需要通过无人机飞防服务进行,实际完成飞防的农田面积为 10 万亩,计划完成的植保飞防面积 10 万亩,植保飞防工作完成率=(10 万亩/10 万亩)×100%=100.00%。 根据评分规则,该指标得 5.00 分。	5.00
	C2 质量指标 10 分	C201 小麦硒含量检验合格率	5	反映和考核叶县市小麦硒含量达到预期标准的程度。	评分公式: 小麦硒含量检验合格率=收获后小麦硒含量/富硒小麦的标准硒含量*100%, 富硒小麦的标准硒含量为每公斤 300 微克。	得分等于指标权重*检验合格率。	项目单位对 10 万亩富硒小麦进行了抽样调查,共抽取 10 份样本进行了抽检,其中抽检结果中硒含量最低的样本为每公斤 400.00 微克,硒含量最高的为每公斤 830.00 微克,项目所种植小麦平均硒含量为每公斤 400.00 微克,小麦硒含量检验合格率为 100%。 根据评分规则,该指标得 5.00 分。	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评分依据	得分
		C202 小麦收割机械化率	5	反映和考核叶县市富硒小麦标准化示范种植项目对于小麦收割的机械化程度。	评分公式： 小麦收割机械化率=(进行机械化精密收割的土地面积/项目种植的实际面积)×100%。	小麦收割机械化率≥100%，得指标权重满分； 100%>小麦收割机械化率≥80%，得权重分的 80%； 80%>小麦收割机械化率≥60%，得权重分的 50%； 完成合格率<60%，不得分。	根据实地调研结果，10 万亩的富硒小麦均采用机械化精密收割，保障了收割质量，小麦收割机械化率=(10 万亩/10 万亩)×100%=100%，根据评分规则，该指标得 5.00 分。	5.00
	C3 时效指标 4 分	C301 水溶肥喷施及时性	4	反映和考核叶县富硒小麦标准化示范种植项目水溶肥喷施的及时程度。	评分公式： 水溶肥喷施及时性=(在规定时间内完成水溶肥喷施的数量/计划进行水溶肥喷施的数量)×100%；	水溶肥喷施及时性≥100%，得指标权重满分； 100%>水溶肥喷施及时性≥80%，得权重分的 80%； 80%>水溶肥喷施及时性≥60%，得权重分的 50%； 水溶肥喷施及时性<60%，不得分。	根据小麦的生长周期，富硒小麦水溶肥的喷施应在每年四月到五月周期内完成，根据实地调研，10 万亩的富硒小麦均在规定喷施周期内完成水溶肥的喷施，水溶肥喷施及时性为 100%。根据评分规则，该指标得 4.00 分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评分依据	得分
	C4 成本指标 3分	C401 富硒小麦标准化种植示范项目成本节约率	3	反映和考核叶县富硒小麦标准化示范种植项目成本的节约程度。	评分公式： 项目成本节约率=(该项目计划成本-该项目实际成本)/该项目计划成本×100%。	节约率≥1%，得满分； 1%>节约率≥0%，得权重分 60%分； 节约率<0%，得 0 分。	该项目计划成本为 750.00 万元，该项目实际成本为 738.00 万元，项目成本节约率=(750.00-738.00)/750.00=1.60%。根据评分规则，该指标得 3.00 分。	3.00
D 效益 33 分	D1 经济效益 10 分	D101 提高小麦销售价值	5	反映和考核该项目在实施后小麦经济价值的提高程度。	评价要点： ①富硒小麦硒含量每公斤达到 300 微克以上，能有效提高小麦的销售价值，富硒小麦的种植根据市场价格应每亩增加收入 250 元； ②种植区农户收入增加。	符合评价要点之一，得到指标分值的 50%。	要点①完成收获的富硒小麦每公斤硒含量在 400 微克以上，富硒小麦标准化种植项目有效提高了小麦种植的经济附加值，根据富硒小麦的市场收购价格，平均每公斤富硒小麦能增收 0.15 元，根据实地调研和现场访谈，此次富硒小麦标准化种植项目，推动每亩小麦平均增收 250 元，符合该评分要点，得 2.50 分； 要点②根据满意度问卷和实地调查，89.19%的农户认为富硒小麦的种植能够增加自身的收入，符合该评分要点，得 2.50 分； 根据评分规则，该指标得 5.00 分。	5.00
		D102 促进区域经济发展	5	反映和考核该项目在实施后对区域经济发展的推动程度	评价要点： ①富硒小麦种植与地域特色相结合，形成具有地域特色的农产品品牌； ②带动当地旅游业、物流业等相关产业的发展，形	符合评价要点之一，得到指标分值的 50%。	要点①根据实地调查和媒体报道，叶县已将富硒小麦打造为当地的农业名片，并与当地的河南创大面业，天硕农业集团，豫浩面业等农产品加工企业合作，打造了富硒挂面、富硒面粉等有特色的“富硒农产品”，形成了有地域特色得农产品品牌。符合该评分要点得 2.50 分；	2.50

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评分依据	得分
					成多元化的经济格局。		要点②根据实地调研,富硒小麦的种植与其他产业经济联系度不够密切,未产生带动其他产业发展的经济效益,不符合该评分要点,得 0.00 分;根据评分规则,该指标得 2.50 分。	
	D2 社会效益 13 分	D201 推动产业升级	5	反映和考核该项目在实施后叶县富硒小麦种植区相关产业的升级程度。	评价要点: ①通过种植富硒小麦,带动面粉加工、食品加工等产业发展,形成产业链,提高农产品的附加值; ②富硒小麦种植推动农业技术的创新和应用,如硒肥的使用、土壤改良等,提高农业生产的科技含量和竞争力;	符合评价要点之一的,得到指标分值的 50%。	要点①该项目在富硒小麦收获后,积极与相关小麦加工企业联系,最终与河南创大面业,天硕农业集团,豫浩面业等农产品加工企业达成合作,生产富硒挂面、富硒面粉等富硒小麦制品,并推动创建金创富硒小麦产业园,探索形成粮食“产、购、储、加工、销售”一体化发展模式,提高农产品附加值。该要点得 2.50 分; 要点②富硒小麦种植采用富硒水溶肥代替传统肥料,仅一个月的周期就可将传统小麦变为富硒小麦,并且富硒水溶肥喷施全部采用无人机飞防技术,保障水溶肥的喷施效果,能够将水溶肥充分喷施在小麦上,因此该项目的开展有效提高了叶县农业生产的科技含量和生产效率。该要点得 2.50 分; 根据评分规则,该指标得 5.00 分。	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评分依据	得分
		D202 加强富硒小麦宣传工作	8	反映和考核该项目在实施后对于富硒小麦的市场推广程度。	评价要点： ①在富硒小麦种植前期，积极联系乡镇种粮大户和村集体组织，积极对富硒小麦的优势进行宣传推广，力争规模化大面积种植； ②富硒小麦收获后，积极对接意向企业并主动接触相关有需求的市场，大力推动富硒小麦市场化，拓宽富硒小麦的销售渠道。	符合评价要点之一的，得到指标分值的 50%。	要点①在富硒小麦前期准备阶段，项目单位为进行富硒小麦推广宣传，多次召开宣传会，召集村集体干部开展富硒小麦宣传会，通过村干部向民众介绍富硒小麦的优势；项目单位与各乡镇种粮大户直接建立联系，推广富硒小麦，最终 10 万亩的富硒小麦均在连片的大规模地块进行种植，但根据实地调研，普通的种植户对于富硒小麦的接受程度不高，根据评分要点，该要点得 50% 权重分，得 2.00 分； 要点②根据实地调研，富硒小麦收获后虽与相关小麦加工产业达成合作，但订单需要无法满足全部小麦产量，大部分小麦无法按照设想进入相应的销售渠道，不符合该要点，得 0.00 分； 根据评分规则，该指标得 2.00 分。	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点或评分公式	评分标准和评分规则	评分依据	得分
	D3 生态效益 5分	D301 改善农业种植环境	5	反映和考核该项目的实施带来的生态效益情况。	评价要点： ①通过使用富硒技术，如硒肥喷施、土壤改良等，减少化肥农药的使用量，降低农业面源污染，保护生态环境； ②通过富硒小麦种植提高土壤的肥力，改善土壤结构。	符合评价要点之一的，得到指标分值的 50%。	要点①根据实地调研，此次富硒小麦全部采用绿色富硒水溶肥喷施，并通过无人机飞防技术，使得富硒水溶肥全部作用在小麦叶面，减少了肥料对土地的影响，并减少了化肥和农药的使用，降低了农业面源污染，有效的保护了生态环境。该要点得 2.50 分； 要点②富硒小麦主要借助富硒水溶肥提高小麦的硒含量，富硒水溶肥主要作用与小麦叶面，无法改善土壤结构。不符合该评分要点，该要点得 0.00 分。 根据评分规则，该指标得 2.50 分。	2.50
	D4 可持续性指标 5分	D401 社会公众满意度	5	反映和考核社会公众对叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目的满意程度。	评价要点： 根据调查问卷分析报告。	满意度 ≥ 90 ，得指标权重满分； 90>满意度 ≥ 80 ，得权重分的 80%； 80>满意度 ≥ 60 ，得权重分的 50%； 满意度 $< 60\%$ ，不得分； 如存在未按照规定期限完工，该项指标得 0 分。	经评价工作组核查：收回 37 份有效满意度问卷，经计算，综合满意度为 82.70%，根据评分规则，该指标得 4.00 分。	4.00
合计			100					86.95

附件二 绩效评价问题清单

叶县 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目绩效评价发现问题清单

问题归类	具体事例
富硒小麦种植技术推广存在难度	此次富硒小麦种植主要通过购买第三方服务完成，富硒小麦种植上需要无人机等先进的农业技术和设备，购买服务种植成本较高，但是推广该项技术难度较大，一是基层农技人员可能面临人员不足、技术水平有限等问题，难以将新技术有效传递给农民。另一方面，农民对新技术、新品种的接受程度不同，部分农民可能因缺乏相关知识或经验而难以掌握和应用新技术，导致想要大规模进行富硒小麦推广难度较大。
富硒小麦宣传力度不足	项目单位在富硒小麦推广宣传方面的工作有所缺欠，富硒小麦种植主要集中于种粮大户的承包土地，普通农户对于富硒小麦的了解程度不够。对于普通农户，项目单位未持续开展富硒小麦的宣传工作，相关宣传资料制作有所欠缺，导致大部分普通农户未真正参与到此次富硒小麦种植当中，不利于后续富硒小麦种植范围的进一步扩大；在富硒水溶肥发放时期，相关宣传资料未充分制作分发，未充分发动群众力量进行富硒水溶肥的喷施。
富硒小麦种植未到达预期经济效益目标值	一是富硒小麦的种植与其他产业经济联系度不够密切，未产生带动其他产业发展的经济效益，二是此次富硒小麦的收购主要依托于本地的加工企业，但受地区经济发展限制，本地企业对于小麦的需求量相当有限，大部分的富硒小麦无法进入合适的生产和销售渠道，不能充分发挥富硒小麦的经济价值，部分富硒小麦无法按照预期价格进行收购，导致农民获得的实际收入无法达到目标值。
绩效指标不够完善	指标设置不够完整，缺少生态效益指标，没有充分考虑到富硒小麦在生产过程中对于生态环境所带来的影响，不能全面为实际工作的组织开展提供督促、指导，且绩效自评结果过于简单，无法对项目做出完善的评估。
备注：问题归类时将共同性质的问题进行归纳定性；具体事例要求将发现的问题逐个列举	

附件三 调查问卷报告

叶县城 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目调查问卷分析报告

通过问卷调查，了解叶县城 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目整体实施情况，发现项目在效益、群众满意度方面的问题，为提升项目资金使用效益，完善本次项目绩效评价提供支持。

一、调查对象

根据评价目的以及指标体系设置情况，本次问卷调查对象为种植区民众。

二、调查内容

根据调研对象的自身特性，评价组将问卷设置为以下内容：

（一）基础信息，包括受访者对叶县城 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目的基本了解等；

（二）满意度问题，包括受访者对项目的满意度。

三、调查方式、问卷调查的发放与回收

评价组通过发放调查问卷的方式开展社会调查，由评价工作组成员在“问卷星”平台设计好问卷调查表后，在项目相关负责人的协调配合下，通过微信、短信、QQ 等方式将问卷链接发送给填写者填写，填写后直接由平台统计结果并由评价组进行整理。本次社会调查发放问卷 100 份，回收有效问卷 37 份。

附件

叶县城 2024 年富硒小麦标准化示范种植项目调查问卷

一、个人信息

1.您的身份是？ [单选题]

选项	小计	比例
A.政府单位工作人员	10	27.03%
B. 周边居民	27	72.97%
C.项目承包方工作人员	0	0%
本题有效填写人次	37	



2.您是否种植了富硒小麦 [单选题]

选项	小计	比例
A.是	28	75.68%
B.否	9	24.32%
本题有效填写人次	37	


二、基本问题

1.您对富硒小麦种植技术的了解程度如何？ [单选题]


选项	小计	比例
A.非常了解	14	37.84%
B.了解	20	54.05%

C.不太了解	3	 8.11%
D.完全不了解	0	 0%
本题有效填写人次	37	


2.是否有专业人员对富硒小麦种植进行宣传讲解？ [单选题]

选项	小计	比例
A.是	36	 97.3%
B.否	1	 2.7%
本题有效填写人次	37	


3.在富硒小麦种植开始前，是否有相关人员询问过您的种植意愿？ [单选题]

选项	小计	比例
A.是	32	 86.49%
B.否	5	 13.51%
本题有效填写人次	37	

4.富硒小麦种植后是否增加了您的农业生产收入？ [单选题]





选项	小计	比例
A.是	33	 89.19%
B.否	4	 10.81%
本题有效填写人次	37	

5.富硒水溶肥的发放是否得到落实，发放过程中是否有专人监督？ [单选题]





选项	小计	比例
A.是	36	 97.3%
B.否	1	 2.7%
本题有效填写人次	37	

三、满意度问题





1.您对富硒小麦种植项目的整体效果是否满意 [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	24	 64.86%
B.比较满意	3	 8.11%
C.满意	7	 18.92%
D.不满意	0	 0%
E.不了解/不适用	3	 8.11%
本题有效填写人次	37	





2.您对富硒小麦的质量是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	26	 70.27%
B.比较满意	3	 8.11%
C.满意	5	 13.51%
D.不满意	0	 0%
E.不了解/不适用	3	 8.11%
本题有效填写人次	37	




3.您对富硒小麦的收购价格是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	22	 59.46%
B.比较满意	3	 8.11%
C.满意	7	 18.92%
D.不满意	0	 0%
E.不了解/不适用	5	 13.51%
本题有效填写人次	37	

4.您对相关工作人员的服务态度是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	24	 64.86%
B.比较满意	4	 10.81%
C.满意	8	 21.62%
D.不满意	1	 2.7%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	37	

5.您对富硒小麦的产量是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	25	 67.57%
B.比较满意	3	 8.11%
C.满意	8	 21.62%
D.不满意	1	 2.7%

E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	37	

6.您对富硒小麦的销售渠道是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	23	62.16%
B.比较满意	3	8.11%
C.满意	10	27.03%
D.不满意	1	2.7%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	37	

7.您对政府支持富硒小麦种植的政策的不满程度？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	26	70.27%
B.比较满意	2	5.41%
C.满意	7	18.92%
D.不满意	2	5.41%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	37	

8.您对本项目有什么其他意见或建议？ [填空题]