

# 国网叶县供电公司月度检修计划

(2023年12月份)




批准:   
审定:

部门	会签							
	安监部	发建部	运维部	营销部	调控中心	变电检修	输电检修	配网
	孙志华	张政	龙政	王爱华	王爱华	符亚楠	赵德永	邵冰

供电可靠性审核: 魏贝贝  
带电作业审核: 张文选  
编制: 杨志峰

2023年11月14日



序号	申报部门	工作类别	设备类别	电压等级	停电设备	施工单	工作内容	开始	工期	结束	作业风险等级	电网风险等级	单母单线	光缆断纤	核对相序	是否批准	60天内故障停电次数	60天内计划停电次数	停电台区数	停电户数	备注
----	------	------	------	------	------	-----	------	----	----	----	--------	--------	------	------	------	------	------------	------------	-------	------	----

主网停电计划

配网停电计划

1	运维部	配网工程	支线	10	10KV桐18板(县高)#93开关	华辰集团分公司	农场1#支线#02杆处新建台区接火	12月05日(星期二) 07:00	1	12月05日(星期二) 10:00	四级	八级	是	否	否	是	0	0	26	78	
2	运维部	配网工程	支线	10	10KV龙16板(赵庄)#33开关	华辰集团分公司	#55杆处单管新建台区接火	12月08日(星期五) 07:00	1	12月08日(星期五) 10:30	四级	八级	是	否	否	是	0	0	38	133	
3	运维部	配网工程	全线	10	10KV红7板(十字郭)	华辰集团分公司	克庄支线#08杆处郭庄新建台区接火	12月13日(星期三) 07:00	1	12月13日(星期三) 10:00	四级	八级	是	否	否	是	0	0	27	81	